

Stand: Mai 2019

Unterhaltungsplan Stör Km 3,0 bis 47,4

Zeitplan

- > Beauftragung des Büros Jul 19
- > Bestandserhebung (Biotoptypen und Pflanzenarten, Frühjahrs- und Spätsommeraspekt) und Recherche der Fauna Sep 19/Mai 20
- > Vorstellen der Bestandserhebungen in Text und Karte für WSA/ABz, Landesbehörden und Verbände Juli 20
- > Langfassung der ökologischen Situationsbeschreibung an WSA/ABz, Landesbehörden und Verbände Aug 20
- > Vorlegen des Entwurfs der Zielkonzeption Nov 20
- > Vorstellen der Zielkonzeption/Abstimmen mit WSA und ABz Jan 21
- > Vorstellen des Entwurfs der Zielkonzeption bei den Landesbehörden und Verbänden Feb 21
(Stellungnahme dazu bitte bis April 21)
- > Diskussion der Stellungnahmen April/Mai 21
- > Endfassung der Zielkonzeption Juni 21
- > Erstellen und Abstimmen der Unterhaltungsanweisungen Sep 21
- > Vorlegen der Endfassung und Einführen des Unterhaltungsplans Nov 21
- > Einführen des Unterhaltungsplans im ABz Frühjahr 22