Unterhaltungsplan Stör

Zeitplan (Stand: 20.07.2020)

• Beauftragung des Büros	Aug 19
• Bestandserhebung (Frühjahrs- und Spätsommeraspekt) und Recherche der Biotoptypen und Fauna	Sept 19/Mai 20
• Vorstellen der Ergebnisse der Bestandserhebung	Jul 20
• Langfassung der ökologischen Situationsbeschreibung	Nov 20
• Interview des ABz Glückstadt zu aktuellen Unterhaltungsarbeiten	Jul 20
• Entwurf der Zielkonzeption (ZIKO) an die BfG	Dez 20
• Abstimmen der Zielkonzeption (ZIKO) mit WSA und ABz	Feb 21
• Vorstellen/Abstimmen des Entwurfs der ZIKO mit Landesbehörden/Verbänden (Stellungnahmen dazu bitte bis Mai 21)	Mrz 21
• Endfassung der Zielkonzeption	Mai 21
• Abstimmen der Unterhaltungsanweisungen	Jul 21
• Vorlegen der Endfassung und Einführen des UP	Sep 21