Bauphase 1 (ca. 1,5 Monate) Bauphase 2 (ca. 3 Monafe) Bauphase 3 (6 Monate)
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4.1 Aufspilung hinter Torliegeplatz >1 Nafbaggerarbeifen 6.1 Einbau Torverschluss

5.2 Boschungsbefestigungen 6.2 Hallenbau

6.3 Einbau Bekranung
6.4 Ausrdstung Halle / Elektroinstallation
6.5 Schwerlastplatte mit Tiefgrindung
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@/ 7.1 Oberflachenbefestigung -enfwasserung Objektbenennung Neubau 5. Schleusenkammer und
Neubau Torinstandsetzungsdock
Objektteil Trockendock mit Torliegepldtzen
Einzelheit Bauphasenplan (Bauphase 1 bis 7)
ObjektidentNr. Objekt- OB [Enfwurf Nr. Mafstab
DArt Teil K 1:2000
Zeichnung Nr. Blatt-Nr.
02 B 6.1
Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung wird bestatigt: DVtU-Idenfifikation
DVtU-Index
Datum Unterschrift, Funktionsbez.
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