
Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel-Holtenau Planungsgemeinschaft Kieler Schleusen - PKS
Machbarkeitsstudie

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Bauphase 1 Baufeldfreimachung, Fangedämme    9 Monate

Bauphase 2 Seitl. Baugrubenwände Häupter 6 Monate

Bauphase 3 Baugrubenwände Kammer 6 Monate

Bauphase 4 Aushub und Abbruch Kammer und Häupter bis -4,0m 4 Mon.

Bauphase 5 Aushub und Abbruch Häupter bis -8,0m 4 Mon.

Bauphase 6 Aushub und Abbruch Kammer und Häupter bis UK UWB-Sohle 3 Mon.

Bauphase 7 UWB-Sohle 5 Monate

Bauphase 8 Massivbau Häupter und Kammer 12 Monate

Bauphase 9 Montage Stahlwasserbau, Steuerungs- und Antriebstechnik 6 Monate

Probebetrieb 1. Kammer 3 Mon.

Probebetrieb 2. Kammer 3 Mon.
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