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WTM ENGINEERS GMBH
Beratende Ing. im Bauwesen

PKS Planungsgemeinschaft Kieler Schleusen

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Schiffsschleusenanlage Alte Schleuse Kiel - Holtenau

IRS Stahlwasserbau 
 Consulting AG

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Höhen Bezugssystem:
DHHN 92,  Höhenstatus 160 (Normalhöhen, Höhen über NHN)
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Zugehörige Pläne:
B-2-B01-UE-0200 Bauteilkatalog
B-2-B01-GR-0201 Massivbau (T0)- Draufsicht, Längs- u. Querschnitt
B-2-B01-BG-0202 Massivbau- Ausbauzustand (T2100)-Draufsicht, Längs- u. Querschnitt
B-2-B01-BG-0203 Übersicht Bauzustand (T0), Baugrube - Variante K5
B-2-B01-BG-0204 Übersicht Endzustand (T0), Massivbauwerk - Variante K5
B-2-B01-BP-0205 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 0 bis 2
B-2-B01-BP-0206 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 3 bis 5
B-2-B01-BP-0207 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 6 bis 7
B-2-B01-BP-0208 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 8 bis 9
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Sensitivitätsbetrachtung

Variante K5  - Rahmenkonstruktion, Bohrpfahlwände mit Unterwasserbetonsohle 

M 1:1000

Bauphasenplan

Bauphase 8

Lageplan

Lageplan

Bauphase 9

Bauphase 8
- Verschluss binnenseitiger Fangedamm
- Lenzung gesamte Baugrube
- Massivbau Häupter und Massivbau Kammer
- Außerbetriebnahme GW-Absenkung nach Fertigstellung Sohlen
  und Wände und Baugrubenverfüllung bis ca. NHN-4.00m

Querschnitt
Schleusenhäupter

Bauphase 8
- Rückbau Spundwände zwischen Kammer und Häuptern
- Stahlbetonkonstruktion Sohle und Wände
- Verfüllung Arbeitsräume
- Außerbetriebnahme GW-Absenkung nach Fertigstellung Sohlen
  und Wände und Baugrubenverfüllung bis mindestens NHN-4.00m

Querschnitt
Schleusenkammer

Bauphase 8
- Stahlbetonkonstruktion, Sohle und Wände
- Verfüllung Arbeitsräume
- Leitstandgebäude (Rohbau)

Bauphase 9
1 + 2- Rückbau Fangedamm binnenseitig, abschnittsweise

- Montage Stahlwasserbau
- Steuerungs- und Antriebstechnik
- Rückbau Fangedamm, fördeseitig
- Verankerung Flügelwände
- Neubau Leitwerke
- Inbetriebnahme
- Probebetrieb

3

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Bauphasenplan (T0)
Bauphase 8 und 9

Gesamtobjekt T0
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