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Zusammenstellung

LV 2
1. Allgemeine Leistungen 27.100.000,00
2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 2.137.050,00
4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
5. BT1.1 AuBBenhaupt — Baugrube 20.599.530,00
6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 20.302.470,00
8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
9. BT3: Kammerwand Sid 6.387.427,50
10. BT4: Kammerwand Nord 6.387.427,50
11. BT5: Kammer Mittelmauer 11.648.005,00
12. BT6: Kammer Unterwasserbetonsohle 5.109.300,00
13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA 3.260.000,00
17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter) 1.280.000,00
18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
21. Risiken / Erschwernisse 16.810.000,00
Summe LV 2 Kostenschétzung Vorzugsvariante K2 194.994.870,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Allgemeine Leistungen
1.1. BE -bauteiltibergreifend
1.1.10. BE
1,000 psch 22.600.000,00

Summe 1.1. BE -bauteiltibergreifend 22.600.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2, Technische Bearbeitung
1.2.10. TB
1,000 psch 4.500.000,00
Summe 1.2. Technische Bearbeitung 4.500.000,00
Summe 1. Allgemeine Leistungen 27.100.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. Allgemeine Arbeiten
2.1. Baufeldfreimachung
2.1.10. pauschal
1,000 psch 200.000,00
Summe 2.1. Baufeldfreimachung 200.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2 Riickbau
2.2.10. Leitstand

1,000 psch 500.000,00
2.2.20. Tore, Maschinentechnik

1,000 psch 500.000,00

Summe 2.2. Riickbau 1.000.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.3. Leitungsumlegung
2.3.10. pauschal
1,000 psch 500.000,00
Summe 2.3. Leitungsumlegung 500.000,00
Summe 2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten
3.1. Kammern 4,5
3.1.10. Bodenaushub hinter Wand
2.000,000 m? 6,00 12.000,00
3.1.20. Aushub Kammerverfiillung tiber Wasser
35.200,000 m3 6,00 211.200,00
3.1.30. Aushub Kammerverfiillung unter Wasser
32.830,000 m? 9,00 295.470,00
Summe 3.1. Kammern 4,5 518.670,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.2. AuBenhaupt 20
3.2.10. Aushub Verfillung tiber Wasser
17.200,000 m3 6,00 103.200,00
3.2.20. Aushub Verfillung unter Wasser
15.300,000 m3 9,00 137.700,00
3.2.30. Aushub Boden tiber Wasser Z1.2
810,000 m3 18,00 14.580,00
3.2.40. Aushub Boden unter Wasser Z1.2
12.650,000 m3 21,00 265.650,00
3.2.50. Aushub Verfiillung FD tber W.
10.880,000 m3 6,00 65.280,00
3.2.60. Aushub Verfiillung FD unter W.
27.200,000 ms 9,00 244.800,00
Summe 3.2. AuBenhaupt 20 831.210,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.3. Binnenhaupt 20
3.3.10. Aushub Verfillung tiber Wasser
15.300,000 m? 6,00 91.800,00
3.3.20. Aushub Verfillung unter Wasser
15.300,000 m? 9,00 137.700,00
3.3.30. Aushub Boden tiber Wasser Z1.2
810,000 ms 18,00 14.580,00
3.3.40. Aushub Boden unter Wasser Z1.2
12.650,000 m? 21,00 265.650,00
3.3.50. Aushub Verfiillung FD tber W.
5.440,000 md 6,00 32.640,00
3.3.60. Aushub Verfiillung FD unter W.
27.200,000 ms 9,00 244.800,00
Summe 3.3. Binnenhaupt 20 787.170,00
Summe 3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 2.137.050,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4, Wasserhaltungsarbeiten
41. Allg. Leistungen
4.1.10. Schaltstation, Notstrom, Leitung
1,000 psch 180.000,00
4.1.20. Lenzen. Niveau, Restwasserhaltung Haupter
1,000 psch 200.000,00
4.1.30. Lenzen. Niveau, Restwasserhaltung Kammern
1,000 psch 200.000,00
4.1.40. Sonstiges
1,000 psch 150.000,00
4.1.50. Wasseraufbereitung
1,000 psch 800.000,00
Summe 4.1. Allg. Leistungen 1.530.000,00
Summe 4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube
5.1. Abbrucharbeiten 20
5.1.10. Abbruch Seitenwand liber Wasser
7.620,000 m?3 60,00 457.200,00
5.1.20. Abbruch Seitenwand unter Wasser
9.400,000 m?3 80,00 752.000,00
5.1.30. Abbruch Mittelwand tiber Wasser
5.340,000 m?3 60,00 320.400,00
5.1.40. Abbruch Mittelwand unter Wasser
6.580,000 m?3 80,00 526.400,00
5.1.50. Abbruch Sohle
10.790,000 m3 120,00 1.294.800,00
5.1.60. Riickbau SpW FD Sicherung
1.450,000 m?2 35,00 50.750,00
5.1.70. Riickbau Anker FD Sich.
860,000 m 10,00 8.600,00
5.1.80. Riickbau Stahlkonstr. FD Sich
26,500 t 1.000,00 26.500,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.1.90. Riickbau Deckschicht FD Sich

870,000 m?2 20,00 17.400,00
5.1.100. Rickbau Leitgs-Kanal FD Sich

52,000 m 100,00 5.200,00
Summe 5.1. Abbrucharbeiten 20 3.459.250,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2 Fangedamm 14
5.2.3. Zusatzl. BE Spw-rammung, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
5.2.6. Zusatzl. BE Bohrarbeiten, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
5.2.10. Spundwand AU 25 liefern
1.300,000 t 1.300,00 1.690.000,00
5.2.20. Spundwand AU 25 einbauen
8.820,000 m2 30,00 264.600,00
5.2.30. Spundwand kappen
300,000 m 30,00 9.000,00
5.2.40. Anker RSA M76 Uber Wasser
910,000 m 100,00 91.000,00
5.2.50. Anker RSA M95 unter Wasser
1.820,000 m 300,00 546.000,00
5.2.60. Gurtung
20,000 t 3.000,00 60.000,00
5.2.70. Anschlisse Anker-Gurt iiber Wasser
100,000 Stck 80,00 8.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2.80. Anschlisse Anker-Gurt unter Wasser
200,000 Stck 240,00 48.000,00
5.2.90. Vorbohren, d=1,50m
4.710,000 m 400,00 1.884.000,00
5.2.100. Sandauffillung
38.080,000 m3 17,00 647.360,00
5.2.110. Deck-und Tragschicht
2.720,000 m2 45,00 122.400,00
5.2.120. Gelander
300,000 m 100,00 30.000,00
5.2.125. Kabelkanal
150,000 m 1.000,00 150.000,00
5.2.130. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
220,000 m 110,00 24.200,00
5.2.140. Abdichtung Radumungsbohrung gg. Spw
150,000 m 400,00 60.000,00
5.2.150. Zulage herausnehmbares Tor
1,000 psch 200.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2.160. 2 Schottwande
35,000 m 30.000,00 1.050.000,00
5.2.170. Riickbau Spundwand
5.400,000 m? 35,00 189.000,00
5.2.180. Riickbau Anker
2.730,000 m 10,00 27.300,00
5.2.190. Rickbau Gurte
20,000 t 1.000,00 20.000,00
5.2.200. Riickbau Deck-und Tragschicht
2.720,000 m? 20,00 54.400,00
5.2.210. Riickbau Kabelkanal
150,000 m 100,00 15.000,00
5.2.220. Riickbau Schottwande
1.050,000 m?2 35,00 36.750,00
Summe 5.2. Fangedamm 14 7.427.010,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.3. Trennspundwand 14
5.3.10. Zusatzliche BE Spw
1,000 psch 9.300,00
5.3.20. Spw AZ 24-700 liefern
120,000 t 1.300,00 156.000,00
5.3.30. Spw einbauen
580,000 m? 50,00 29.000,00
5.3.40. Spw kappen
50,000 m 30,00 1.500,00
5.3.50. Verankerung RSA M76 unter Wasser
490,000 m 200,00 98.000,00
5.3.60. Gurtung 2U400 tiber Wasser
10,000 t 3.000,00 30.000,00
5.3.70. Anschlisse Anker-Gurt unter Wasser
8,000 Stck 240,00 1.920,00
5.3.80. Vorbohren fiir Spw in Mauerwerk
220,000 m 700,00 154.000,00
5.3.90. Vorbohren fiir Spw im Boden
670,000 m 400,00 268.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.3.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
70,000 m 110,00 7.700,00
5.3.110. Abdichtung Raumungsbohrung gg. Spw
100,000 m 400,00 40.000,00
5.3.120. Riickbau Spundwand
310,000 m? 35,00 10.850,00
5.3.130. Rickbau Verankerung
490,000 m 10,00 4.900,00
5.3.140. Rickbau Gurtung
10,000 t 1.000,00 10.000,00
Summe 5.3. Trennspundwand 14 821.170,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.4. Seitenwéande 19
5.4.10. Zusatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 78.000,00
5.4.20. Zusatzliche BE Verankerung
1,000 psch 70.000,00
5.4.30. Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
2.150,000 m 650,00 1.397.500,00
5.4.40. Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
2.150,000 m 550,00 1.182.500,00
5.4.50. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
5.4.60. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
5.4.70. Verankerung Ischebek 103/51
9.250,000 m 160,00 1.480.000,00
5.4.80. Anschluss Anker an Bohrpfahl
210,000 Stck 700,00 147.000,00
5.4.90. statische Probebelastung Verankerung
7,000 Stck 2.500,00 17.500,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.4.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw

140,000 m 110,00 15.400,00
5.4.110. Dusenstrahl-Injektion vorh. Sohle / Verbau

102,000 m 900,00 91.800,00

Summe 5.4. Seitenwande 19 4.489.700,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.5. UW-Sohle 20
5.5.5. Zusatzliche BE Gewi
1,000 psch 57.000,00
5.5.10. UW-Betonsohle
7.550,000 md 130,00 981.500,00
5.5.20. Ausgleichsschicht
3.550,000 md 80,00 284.000,00
5.5.30. konstr. Anschluss Sohle an Trenn-Spw und Bpw
110,000 m 100,00 11.000,00
5.5.40. Auftriebspfahle Gewi 63,5
16.970,000 m 160,00 2.715.200,00
5.5.50. Anschluss Anker an UW-Sohle
690,000 Stck 180,00 124.200,00
5.5.60. statische Probebelastung Verankerung
21,000 Stck 6.000,00 126.000,00
5.5.70. Abnahmeprifung
69,000 Stck 1.500,00 103.500,00
Summe 5.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube 20.599.530,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau
6.1. Betonarbeiten
6.1.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Wande
15.885,000 m3 260,00 4.130.100,00
6.1.15. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Sohle
19.616,000 m3 220,00 4.315.520,00
6.1.20. Betonstahl BSt 500
2.236,000 t 1.100,00 2.459.600,00
6.1.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
15,000 t 1.320,00 19.800,00
6.1.40. Kantenschutz
300,000 m 130,00 39.000,00
Summe 6.1. Betonarbeiten 10.964.020,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.2. Korrosionsschutzarbeiten
6.2.10. KKS Betonvorsatzschale

392,000 m? 130,00 50.960,00
6.2.20. Beschichtung Kantenschutz

300,000 m 40,00 12.000,00
6.2.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 5.000,00

Summe 6.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.3. Ausriistung / Sonstiges
6.3.10. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw einschl. Verpressen
230,000 m 110,00 25.300,00
6.3.20. Ausriistung
1,000 psch 15.000,00
Summe 6.3. Ausriistung / Sonstiges 40.300,00
Summe 6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube
71. Abbrucharbeiten 20
7.1.10. Abbruch Seitenwand liber Wasser
7.620,000 m3 60,00 457.200,00
7.1.20. Abbruch Seitenwand unter Wasser
9.400,000 m? 80,00 752.000,00
7.1.30. Abbruch Mittelwand liber Wasser
5.340,000 m3 60,00 320.400,00
7.1.40. Abbruch Mittelwand unter Wasser
6.580,000 m3 80,00 526.400,00
7.1.50. Abbruch Sohle
10.790,000 m3 120,00 1.294.800,00
7.1.60. Riickbau SpW FD Sicherung
1.450,000 m? 35,00 50.750,00
7.1.70. Riickbau Anker FD Sich.
860,000 m 10,00 8.600,00
7.1.80. Riickbau Stahlkonstr. FD Sich
26,500 t 1.000,00 26.500,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 7.1. Abbrucharbeiten 20 3.436.650,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2. Fangedamm 14
7.23. Zusatzl. BE Spw-rammung, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
7.2.6. Zusatzl. BE Bohrarbeiten, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
7.2.10. Spundwand AU 25 liefern
1.300,000 t 1.300,00 1.690.000,00
7.2.20. Spundwand AU 25 einbauen
8.220,000 m2 30,00 246.600,00
7.2.30. Spundwand kappen
300,000 m 30,00 9.000,00
7.2.40. Anker RSA M76 Uber Wasser
910,000 m 100,00 91.000,00
7.2.50. Anker RSA M95 unter Wasser
1.820,000 m 300,00 546.000,00
7.2.60. Gurtung
20,000 t 3.000,00 60.000,00
7.2.70. Anschlisse Anker-Gurt iiber Wasser
100,000 Stck 80,00 8.000,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2.80. Anschliisse Anker-Gurt unter Wasser
200,000 Stck 240,00 48.000,00
7.2.90. Vorbohren, d=1,50m
4.710,000 m 400,00 1.884.000,00
7.2.100. Sandauffillung
32.700,000 m3 17,00 555.900,00
7.2.110. Deck-und Tragschicht
2.720,000 m?2 45,00 122.400,00
7.2.120. Gelander
300,000 m 100,00 30.000,00
7.2.130. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
220,000 m 110,00 24.200,00
7.2.140. Abdichtung Radumungsbohrung gg. Spw
150,000 m 400,00 60.000,00
7.2.150. Zulage herausnehmbares Tor
1,000 psch 200.000,00
7.2.160. 2 Schottwande
35,000 m 30.000,00 1.050.000,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2.170. Riickbau Spundwand
5.400,000 m? 35,00 189.000,00
7.2.180. Riickbau Anker
2.730,000 m 10,00 27.300,00
7.2.190. Rickbau Gurte
20,000 t 1.000,00 20.000,00
7.2.200. Riickbau Schottwande
1.050,000 m?2 35,00 36.750,00
7.2.210. Riickbau Deck-und Tragschicht
2.720,000 m? 20,00 54.400,00
Summe 7.2. Fangedamm 14 7.152.550,00
03.11.2015 Seite 31 von 100




WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.3. Trennspundwand 14
7.3.10. Zusatzliche BE Spw
1,000 psch 9.300,00
7.3.20. Spw AZ 24-700 liefern
120,000 t 1.300,00 156.000,00
7.3.30. Spw einbauen
580,000 m? 50,00 29.000,00
7.3.40. Spw kappen
50,000 m 30,00 1.500,00
7.3.50. Verankerung RSA M76 unter Wasser
490,000 m 200,00 98.000,00
7.3.60. Gurtung 2U400 tiber Wasser
10,000 t 3.000,00 30.000,00
7.3.70. Anschlisse Anker-Gurt unter Wasser
8,000 Stck 240,00 1.920,00
7.3.80. Vorbohren fiir Spw in Mauerwerk
220,000 m 700,00 154.000,00
7.3.90. Vorbohren fiir Spw im Boden
670,000 m 400,00 268.000,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.3.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
70,000 m 110,00 7.700,00
7.3.110. Abdichtung Radumungsbohrung gg. Spw
100,000 m 400,00 40.000,00
7.3.120. Riickbau Spundwand
310,000 m? 35,00 10.850,00
7.3.130. Rickbau Verankerung
490,000 m 10,00 4.900,00
7.3.140. Riickbau Gurtung
10,000 t 1.000,00 10.000,00
Summe 7.3. Trennspundwand 14 821.170,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.4. Seitenwande 19
7.4.10. Zusatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 78.000,00
7.4.20. Zusatzliche BE Verankerung
1,000 psch 70.000,00
7.4.30. Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
2.150,000 m 650,00 1.397.500,00
7.4.40. Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
2.150,000 m 550,00 1.182.500,00
7.4.50. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
7.4.60. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
7.4.70. Verankerung Ischebek 103/51
9.250,000 m 160,00 1.480.000,00
7.4.80. Anschluss Anker an Bohrpfahl
210,000 Stck 700,00 147.000,00
7.4.90. statische Probebelastung Verankerung
7,000 Stck 2.500,00 17.500,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7.4.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw

140,000 m 110,00 15.400,00
7.4.110. Dusenstrahl-Injektion vorh. Sohle / Verbau

102,000 m 900,00 91.800,00

Summe 7.4. Seitenwande 19 4.489.700,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.5. UW-Sohle 20
7.5.5. Zusatzliche BE Gewi
1,000 psch 57.000,00
7.5.10. UW-Betonsohle
7.550,000 md 130,00 981.500,00
7.5.20. Ausgleichsschicht
3.550,000 md 80,00 284.000,00
7.5.30. konstr. Anschluss Sohle an Trenn-Spw und Bpw
110,000 m 100,00 11.000,00
7.5.40. Auftriebspfahle Gewi 63,5
16.970,000 m 160,00 2.715.200,00
7.5.50. Anschluss Anker an UW-Sohle
690,000 Stck 180,00 124.200,00
7.5.60. statische Probebelastung Verankerung
21,000 Stck 6.000,00 126.000,00
7.5.70. Abnahmeprifung
69,000 Stck 1.500,00 103.500,00
Summe 7.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 20.302.470,00

03.11.2015

Seite 37 von 100



WTM®

ENGINEERS
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau
8.1. Betonarbeiten
8.1.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Wande
15.885,000 m3 260,00 4.130.100,00
8.1.20. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Sohle
19.616,000 m3 220,00 4.315.520,00
8.1.30. Betonstahl BSt 500
2.236,000 t 1.100,00 2.459.600,00
8.1.40. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
15,000 t 1.320,00 19.800,00
8.1.50. Kantenschutz
300,000 m 130,00 39.000,00
Summe 8.1. Betonarbeiten 10.964.020,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

8.2. Korrosionsschutzarbeiten
8.2.10. KKS Betonvorsatzschale

392,000 m? 130,00 50.960,00
8.2.20. Beschichtung Kantenschutz

300,000 m 40,00 12.000,00
8.2.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 5.000,00

Summe 8.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8.3. Ausriistung / Sonstiges
8.3.10. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw einschl. Verpressen
230,000 m 110,00 25.300,00
8.3.20. Ausriistung
1,000 psch 15.000,00
Summe 8.3. Ausriistung / Sonstiges 40.300,00
Summe 8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

9. BT3: Kammerwand Siid
9.1. Abbrucharbeiten
9.1.10. Abbruch Wand lGber Wasser

2.030,000 m3 60,00 121.800,00
9.1.20. Abbruch Wand unter Wasser

2.380,000 m? 80,00 190.400,00
9.1.30. Abbruch der Sohle

4.170,000 m3 120,00 500.400,00

Summe 9.1. Abbrucharbeiten 812.600,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.2. Griindungsarbeiten
9.2.10. Zusatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 94.000,00
9.2.20. Zusatzliche BE Verankerung
1,000 psch 38.000,00
9.2.30. Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
1.850,000 m 650,00 1.202.500,00
9.2.40. Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
1.850,000 m 550,00 1.017.500,00
9.2.50. Zulage Bohren durch Mauerwerk
1.580,000 m 300,00 474.000,00
9.2.60. Bohrpfahlkopf herrichten
120,000 Stck 320,00 38.400,00
9.2.70. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
9.2.80. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
9.2.90. Verankerung Ischebek 103/51
4.180,000 m 160,00 668.800,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

9.2.100. Anschluss Anker an Bohrpfahl

120,000 Stck 700,00 84.000,00
9.2.110. statische Probebelastung Verankerung

4,000 Stck 2.500,00 10.000,00

9.2.120. Bohrschablone

120,000 m 200,00 24.000,00

Summe 9.2. Grindungsarbeiten 3.661.200,00
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.3. Betonarbeiten
9.3.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg.
1.500,000 m? 260,00 390.000,00
9.3.20. Betonstahl BSt 500
216,000 t 1.100,00 237.600,00
9.3.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
9,000 t 1.320,00 11.880,00
9.3.40. Anschluss Vorsatzschale an Bpw
1.630,000 m?2 230,00 374.900,00
9.3.50. Kantenschutz
148,000 m 130,00 19.240,00
9.3.60. Schachtabdeckungen KKS-Anlage
35,000 Stck 650,00 22.750,00
9.3.70. Spritzbeton Zwickel
1.445,000 m 37,50 54.187,50
9.3.80. Spritzbeton d=4cm
290,000 m2 36,00 10.440,00
9.3.90. Spritzbeton d=14cm
870,000 m? 96,00 83.520,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.3.100. Spritzbeton d=22cm
290,000 m? 141,00 40.890,00
Summe 9.3. Betonarbeiten 1.245.407,50
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

9.4. Korrosionsschutzarbeiten
9.4.10. KKS Betonvorsatzschale

240,000 m2 130,00 31.200,00
9.4.20. Beschichtung Kantenschutz

148,000 m 40,00 5.920,00
9.4.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 10.000,00
Summe 9.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.5. Ausriistung / Sonstiges
9.5.10. Verflllung Langskanal
960,000 m3 65,00 62.400,00
9.5.20. Vert. Bohrung Mauerwerk d=1,00m
60,000 m 420,00 25.200,00
9.5.30. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw einschl. Verpressen
150,000 m 110,00 16.500,00
9.5.40. Ausristung (Poller, Steigeleiter usw.)
1,000 psch 45.000,00
9.5.50. Schwimmfender
118,000 m 4.000,00 472.000,00
Summe 9.5. Ausristung / Sonstiges 621.100,00
Summe 9. BT3: Kammerwand Sid 6.387.427,50
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10. BT4: Kammerwand Nord
10.1. Abbrucharbeiten
10.1.10. Abbruch Wand liber Wasser

2.030,000 ms 60,00 121.800,00
10.1.20. Abbruch Wand unter Wasser

2.380,000 m3 80,00 190.400,00
10.1.30. Abbruch der Sohle

4,170,000 ms3 120,00 500.400,00

Summe 10.1. Abbrucharbeiten 812.600,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.2. Griindungsarbeiten
10.2.10. Zusatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 94.000,00
10.2.20. Zusatzliche BE Verankerung
1,000 psch 38.000,00
10.2.30. Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
1.850,000 m 650,00 1.202.500,00
10.2.40. Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
1.850,000 m 550,00 1.017.500,00
10.2.50. Zulage Bohren durch Mauerwerk
1.580,000 m 300,00 474.000,00
10.2.60. Bohrpfahlkopf herrichten
120,000 Stck 320,00 38.400,00
10.2.70. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
10.2.80. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
10.2.90. Verankerung Ischebek 103/51
4.180,000 m 160,00 668.800,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.2.100. Anschluss Anker an Bohrpfahl

120,000 Stck 700,00 84.000,00
10.2.110. statische Probebelastung Verankerung

4,000 Stck 2.500,00 10.000,00

10.2.120. Bohrschablone

120,000 m 200,00 24.000,00

Summe 10.2. Griindungsarbeiten 3.661.200,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.3. Betonarbeiten
10.3.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg.
1.500,000 m3 260,00 390.000,00
10.3.20. Betonstahl BSt 500
216,000 t 1.100,00 237.600,00
10.3.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
9,000 t 1.320,00 11.880,00
10.3.40. Anschluss Vorsatzschale an Bpw
1.630,000 m?2 230,00 374.900,00
10.3.50. Kantenschutz
148,000 m 130,00 19.240,00
10.3.60. Schachtabdeckungen KKS-Anlage
35,000 Stck 650,00 22.750,00
10.3.70. Spritzbeton Zwickel
1.445,000 m 37,50 54.187,50
10.3.80. Spritzbeton d=4cm
290,000 m? 36,00 10.440,00
10.3.90. Spritzbeton d=14cm
870,000 m? 96,00 83.520,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.3.100. Spritzbeton d=22cm
290,000 m? 141,00 40.890,00
Summe 10.3. Betonarbeiten 1.245.407,50
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Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.4. Korrosionsschutzarbeiten
10.4.10. KKS Betonvorsatzschale

240,000 m2 130,00 31.200,00
10.4.20. Beschichtung Kantenschutz

148,000 m 40,00 5.920,00
10.4.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 10.000,00
Summe 10.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.5. Ausriistung / Sonstiges
10.5.10. Verfillung Langskanal
960,000 m3 65,00 62.400,00
10.5.20. Vert. Bohrung Mauerwerk d=1,00m
60,000 m 420,00 25.200,00
10.5.30. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw
150,000 m 110,00 16.500,00
10.5.40. Ausriistung (Poller, Steigeleiter usw.)
1,000 psch 45.000,00
10.5.50. Schwimmfender
118,000 m 4.000,00 472.000,00
Summe 10.5. Ausriistung / Sonstiges 621.100,00
Summe 10. BT4: Kammerwand Nord 6.387.427,50
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. BT5: Kammer Mittelmauer
11.1. Abbrucharbeiten
11.1.10. Abbruch Wand liber Wasser
4,950,000 ms3 60,00 297.000,00
11.1.20. Abbruch Wand unter Wasser
0,000 ms 80,00 0,00
11.1.30. Abbruch der Sohle
10.820,000 m3 120,00 1.298.400,00
Summe 11.1. Abbrucharbeiten 1.595.400,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.2. Griindungsarbeiten
11.2.10. Zusiatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 105.000,00
11.2.30. Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
3.100,000 m 650,00 2.015.000,00
11.2.40. Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
3.100,000 m 550,00 1.705.000,00
11.2.50. Zulage Bohren durch Mauerwerk
2.740,000 m 300,00 822.000,00
11.2.60. Bohrpfahlkopf herrichten
240,000 Stck 320,00 76.800,00
11.2.70. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
11.2.80. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
11.2.90. RSA M90 liber Wasser
750,000 m 150,00 112.500,00
11.2.100. Anschluss RSA an Bohrpfahl iiber Wasser
110,000 Stck 500,00 55.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.2.110. Bohrschablone
240,000 m 200,00 48.000,00
Summe 11.2. Grindungsarbeiten 4.949.300,00
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in EUR in EUR
11.3. Betonarbeiten
11.3.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg.
5.100,000 m3 260,00 1.326.000,00
11.3.20. Betonstahl BSt 500
805,000 t 1.100,00 885.500,00
11.3.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
18,000 t 1.320,00 23.760,00
11.3.40. Anschluss Vorsatzschale an Bpw
3.260,000 m? 230,00 749.800,00
11.3.50. Kantenschutz
296,000 m 130,00 38.480,00
11.3.60. Schachtabdeckungen KKS-Anlage
70,000 Stck 650,00 45.500,00
11.3.70. Spritzbeton Zwickel
2.890,000 m 37,50 108.375,00
11.3.80. Spritzbeton d=4cm
580,000 m? 36,00 20.880,00
11.3.90. Spritzbeton d=14cm
1.740,000 m?2 96,00 167.040,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.3.100. Spritzbeton d=22cm
580,000 m? 141,00 81.780,00
Summe 11.3. Betonarbeiten 3.447.115,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.4. Korrosionsschutzarbeiten
11.4.10. KKS Betonvorsatzschale

480,000 m? 130,00 62.400,00
11.4.20. Beschichtung Kantenschutz

296,000 m 40,00 11.840,00
11.4.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 20.000,00

Summe 11.4. Korrosionsschutzarbeiten 94.240,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.5. Ausriistung / Sonstiges Pos.
11.5.10. Verflllung Langskanal
1.910,000 m? 65,00 124.150,00
11.5.20. Vert. Bohrung Mauerwerk d=1,00m
120,000 m 420,00 50.400,00
11.5.30. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw
290,000 m 110,00 31.900,00
11.5.40. Disenstrahlkérper, d=1,50m
2.550,000 m 450,00 1.147.500,00
11.5.50. Ausriistung / Sonstiges
1,000 psch 90.000,00
11.5.60. Reibeholz pro m Wand
236,000 m 500,00 118.000,00
Summe 11.5. Ausriistung / Sonstiges Pos. 1.561.950,00
Summe 11. BT5: Kammer Mittelmauer 11.648.005,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
12. BT6: Kammer Unterwasserbetonsohle
12.1. Griindungsarbeiten
12.1.10. Zusatzliche BE Verankerung
1,000 psch 64.000,00
12.1.20. Auftriebspfahle Gewi 50
20.210,000 m 130,00 2.627.300,00
12.1.30. Anschluss Anker an UW-Sohle
1.190,000 Stck 150,00 178.500,00
12.1.40. statische Probebelastung Verankerung
36,000 Stck 6.000,00 216.000,00
12.1.50. Abnahmeprifung
120,000 Stck 1.500,00 180.000,00
Summe 12.1. Griindungsarbeiten 3.265.800,00
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in EUR in EUR
12.2. Betonarbeiten
12.2.10. UW-Beton
10.710,000 m3 130,00 1.392.300,00
12.2.20. Ausgleichsschicht
5.040,000 m3 80,00 403.200,00
12.2.30. konstr. Anschluss an Bpw
480,000 m 100,00 48.000,00
Summe 12.2. Betonarbeiten 1.843.500,00
Summe 12. BT6: Kammer Unterwasserbetonsohle 5.109.300,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
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13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig
13.1. Ufersicherung grob geschatzt
13.1.10. Pauschal
1,000 psch 2.000.000,00
Summe 13.1. Ufersicherung grob geschatzt 2.000.000,00
Summe 13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig
14.1. Ufersicherung grob geschatzt
14.1.10. Pauschal
1,000 psch 2.000.000,00
Summe 14.1. Ufersicherung grob geschatzt 2.000.000,00
Summe 14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe
15.1. Stahlwasserbauliche Ausriistungen
15.1.10. Schleusenverschliisse Stemmtor - Stahlkonstruktion

4,000 St 2.988.500,00 11.954.000,00
15.1.20. Schleusenverschliisse Stemmtor - Armaturen

4,000 St 1.683.800,00 6.735.200,00
15.1.30. Schleusenverschliisse Stemmtor - Feste Teile

4,000 St 414.000,00 1.656.000,00
15.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB

Schleusenverschliisse StoBschutzeinrichtung

4,000 St 397.750,00
15.1.50. Eis- und Geschwemmselfreihaltungsanlagen

4,000 St 53.100,00 212.400,00
15.1.60. Revisionsverschliisse - Adapterkonstruktionen

4,000 St 545.000,00 2.180.000,00
15.1.70. Schleusenverschliisse Stemmtor - Ersatztor einschl. Armaturen

1,000 St 4.672.300,00 4.672.300,00

Summe 15.1. Stahlwasserbauliche Ausriistungen 27.409.900,00
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in EUR in EUR
15.2. Antriebe
15.2.10. Maschinentechnik Hydraulik
8,000 St 160.000,00 1.280.000,00
15.2.20. Antrieb Stemmtor
8,000 St 140.000,00 1.120.000,00
15.2.30. Antriebe Fiill- und Entleerungsverschliisse
16,000 St 55.000,00 880.000,00
15.2.40. Antriebe Torverriegelung
4,000 St 15.000,00 60.000,00
15.2.50. *** Bedarfsposition ohne GB
Antrieb StoBschutz
32,000 St 60.000,00
15.2.60. Ersatzteilpaket Maschinentechnik und Antriebe
1,000 St 500.000,00 500.000,00
Summe 15.2. Antriebe 3.840.000,00
Summe 15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
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16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA
16.1. Starkstromanlagen
16.1.10. Niederspannungsunterverteilung Leitstand

1,000 psch 85.000,00
16.1.20. Niederspannungsversorgung Maschinenkammern

1,000 psch 510.000,00
16.1.30. Beleuchtung Schleusengelande

1,000 psch 100.000,00
16.1.40. Erdung und Blitzschutz

1,000 psch 80.000,00
16.1.50. Starkstromanlagen Maschinenkammern

4,000 Stk 200.000,00 800.000,00

Summe 16.1. Starkstromanlagen 1.575.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

16.2. Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
16.2.10. Verkehrssignalanlagen

1,000 psch 240.000,00
16.2.20. Sprech- und Beschallungsanlage

1,000 psch 95.000,00
16.2.30. Technisch Ausriistung Leitstandsgebéaude

1,000 psch 20.000,00
16.2.40. Fernmeldetechnik

1,000 psch 60.000,00
16.2.50. Ampelanlagen

1,000 psch 60.000,00
16.2.60. Brandmeldeanlage

1,000 psch 40.000,00

Summe 16.2. Fernmelde- und Informationstechnische .. 515.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

16.3. Automation von Ingenieurbauwerken
16.3.10. Moblierung des Steuerstands

1,000 psch 30.000,00
16.3.20. Pegelanlage Kleine Schleuse

1,000 psch 75.000,00
16.3.30. Ubergeordnete Steuerungstechnik

2,000 Stk 225.000,00 450.000,00
16.3.40. Provisorien

1,000 psch 140.000,00
16.3.50. Sielsteuerung

1,000 psch 35.000,00
16.3.60. Provisorien

1,000 psch 140.000,00
16.3.70. Risikoanalyse Steuerung Kleine Schleuse

1,000 psch 30.000,00
16.3.80. Risikoanalyse Steuerung OSA

1,000 psch 30.000,00

Summe 16.3. Automation von Ingenieurbauwerken 930.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
16.4. Technische Austriistung
16.4.10. Aggregate Eis- und Geschwemmselfreihaltungsanlagen
8,000 St 30.000,00 240.000,00
Summe 16.4. Technische Ausriistung 240.000,00
Summe 16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechn.. 3.260.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
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17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter)
17.1. Leitstand
17.1.10. Leitstand pauschal
360,000 m? 3.000,00 1.080.000,00
Summe 17.1. Leitstand 1.080.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
17.2. Einstiege Haupter
17.2.10. Einstiege pauschal
4,000 Stk 50.000,00 200.000,00
Summe 17.2. Einstiege Haupter 200.000,00
Summe 17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege.. 1.280.000,00
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18. BT12: Leitwerke
18.1. Riickbau und Neubau
18.1.10. Riickbau und Neubau

1,000 psch 11.760.000,00
Summe 18.1. Rickbau und Neubau 11.760.000,00
Summe 18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
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in EUR in EUR
19. BT13: Wege und Flachen
19.1. Wege und Flachen , grob gerechnet
19.1.10. pauschal
8.640,000 m?2 155,00 1.339.200,00
Summe 19.1. Wege und Flachen , grob gerechnet 1.339.200,00
Summe 19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
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20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen
20.1. pauschal grob geschatzt
20.1.10. pauschal
1.000,000 m 250,00 250.000,00
Summe 20.1. pauschal grob geschatzt 250.000,00
Summe 20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
21. Risiken / Erschwernisse
21.1. Zuschlag Risiken / Erschwernisse
21.1.10. pauschal 10%
1,000 psch 16.810.000,00
Summe 21.1. Zuschlag Risiken / Erschwernisse 16.810.000,00
Summe 21. Risiken / Erschwernisse 16.810.000,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

1. Allgemeine Leistungen

1.1. BE -bauteillibergreifend 22.600.000,00

1.2. Technische Bearbeitung 4.500.000,00
Summe 1. Allgemeine Leistungen 27.100.000,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

2. Allgemeine Arbeiten

2.1. Baufeldfreimachung 200.000,00

2.2. Rickbau 1.000.000,00

2.3. Leitungsumlegung 500.000,00
Summe 2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten

Kammern 4,5 518.670,00
AuBBenhaupt 20 831.210,00
Binnenhaupt 20 787.170,00
Summe 3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 2.137.050,00
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Zusammenstellung

4, Wasserhaltungsarbeiten
4.1. Allg. Leistungen 1.530.000,00
Summe 4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube
5.1. Abbrucharbeiten 20 3.459.250,00
5.2. Fangedamm 14 7.427.010,00
5.3. Trennspundwand 14 821.170,00
5.4. Seitenwande 19 4.489.700,00
5.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
Summe 5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube 20.599.530,00
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Zusammenstellung

6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau

6.1. Betonarbeiten 10.964.020,00

6.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00

6.3. Ausrlstung / Sonstiges 40.300,00
Summe 6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00

03.11.2015

Seite 83 von 100



WTM®

ENGINEERS

Projekt:
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Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube
7.1. Abbrucharbeiten 20 3.436.650,00
7.2. Fangedamm 14 7.152.550,00
7.3. Trennspundwand 14 821.170,00
7.4. Seitenwande 19 4.489.700,00
7.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
Summe 7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 20.302.470,00
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Zusammenstellung

8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau

8.1. Betonarbeiten 10.964.020,00

8.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00

8.3. Ausrlstung / Sonstiges 40.300,00
Summe 8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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13188 -2

Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

9. BT3: Kammerwand Sid
9.1. Abbrucharbeiten 812.600,00
9.2. Grundungsarbeiten 3.661.200,00
9.3. Betonarbeiten 1.245.407,50
9.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
9.5. Ausrlstung / Sonstiges 621.100,00
Summe 9. BT3: Kammerwand Sid 6.387.427,50
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13188 -2

Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

10. BT4: Kammerwand Nord
10.1. Abbrucharbeiten 812.600,00
10.2. Grundungsarbeiten 3.661.200,00
10.3. Betonarbeiten 1.245.407,50
10.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
10.5. Ausrlstung / Sonstiges 621.100,00
Summe 10. BT4: Kammerwand Nord 6.387.427,50
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 -2

Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

11. BT5: Kammer Mittelmauer
11.1 Abbrucharbeiten 1.595.400,00
11.2. Grundungsarbeiten 4.949.300,00
11.3. Betonarbeiten 3.447.115,00
11.4. Korrosionsschutzarbeiten 94.240,00
11.5 Ausrlstung / Sonstiges Pos. 1.561.950,00
Summe 11. BT5: Kammer Mittelmauer 11.648.005,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 - 2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

12. BT6: Kammer Unterwasserbetonsohle

12.1. Grindungsarbeiten 3.265.800,00

12.2. Betonarbeiten 1.843.500,00
Summe 12. BT6: Kammer Unterwasserbetonsohle 5.109.300,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig
13.1. Ufersicherung grob geschatzt 2.000.000,00
Summe 13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig
14.1. Ufersicherung grob geschéatzt 2.000.000,00
Summe 14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 -2

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe

15.1. Stahlwasserbauliche Ausriistungen 27.409.900,00

15.2. Antriebe 3.840.000,00
Summe 15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 - 2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA

16.1. Starkstromanlagen 1.575.000,00

16.2. Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 515.000,00

16.3. Automation von Ingenieurbauwerken 930.000,00

16.4. Technische Ausristung 240.000,00
Summe 16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechn.. 3.260.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter)

17.1. Leitstand 1.080.000,00

17.2. Einstiege Haupter 200.000,00
Summe 17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege.. 1.280.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

18. BT12: Leitwerke
18.1. Rickbau und Neubau 11.760.000,00
Summe 18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

19. BT13: Wege und Flachen
19.1. Wege und Flachen , grob gerechnet 1.339.200,00
Summe 19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen
20.1. pauschal grob geschatzt 250.000,00
Summe 20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

21. Risiken / Erschwernisse
21.1. Zuschlag Risiken / Erschwernisse 16.810.000,00
Summe 21. Risiken / Erschwernisse 16.810.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 -2

Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

LV 2
1. Allgemeine Leistungen 27.100.000,00
2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 2.137.050,00
4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
5. BT1.1 AuBBenhaupt — Baugrube 20.599.530,00
6. BT1.2 AuBBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 20.302.470,00
8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
9. BT3: Kammerwand Sid 6.387.427,50
10. BT4: Kammerwand Nord 6.387.427,50
11. BT5: Kammer Mittelmauer 11.648.005,00
12. BT6: Kammer Unterwasserbetonsohle 5.109.300,00
13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA 3.260.000,00
17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter) 1.280.000,00
18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
21. Risiken / Erschwernisse 16.810.000,00
Summe LV 2 Kostenschétzung Vorzugsvariante K2 194.994.870,00
03.11.2015 Seite 99 von 100




WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188-2 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Vorzugsvariante K2

Zusammenstellung

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in H6he von 19,00 % EUR

194.994.870,00

37.049.025,30

EUR

232.043.895,30

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 100
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