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Zusammenstellung

LV 3
1. Allgemeine Leistungen 29.400.000,00
2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 3.083.310,00
4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
5. BT1.1 AuBBenhaupt — Baugrube 20.119.210,00
6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 19.972.150,00
8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
9. BT3: Kammerwand Sid 7.974.310,00
10. BT4: Kammerwand Nord 7.974.310,00
11. BT5: Kammer Mittelmauer 22.039.380,00
12. BT6: Kammern Unterwasserbetonsohle 8.737.200,00
13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA 3.260.000,00
17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter) 1.280.000,00
18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
21. Risiken / Erschwernisse 19.190.000,00
Summe LV 3 Kostenschatzung Rahmen, Variante K5 217.003.530,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Allgemeine Leistungen
1.1. BE -bauteiltibergreifend
1.1.10. *** Bedarfsposition mit GB

BE

1,000 psch 24.500.000,00

Summe 1.1. BE -bauteiltibergreifend 24.500.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2, Technische Bearbeitung
1.2.10. *** Bedarfsposition mit GB
B
1,000 psch 4.900.000,00
Summe 1.2. Technische Bearbeitung 4.900.000,00
Summe 1. Allgemeine Leistungen 29.400.000,00

03.11.2015

Seite 5 von 98



WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. Allgemeine Arbeiten
2.1. Baufeldfreimachung
2.1.10. pauschal
1,000 psch 200.000,00
Summe 2.1. Baufeldfreimachung 200.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2 Riickbau
2.2.10. Leitstand

1,000 psch 500.000,00
2.2.20. Tore, Maschinentechnik

1,000 psch 500.000,00

Summe 2.2. Riickbau 1.000.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.3. Leitungsumlegung
2.3.10. pauschal
1,000 psch 500.000,00
Summe 2.3. Leitungsumlegung 500.000,00
Summe 2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten
3.1. Kammern 11
3.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
Bodenaushub seitl. auBerh. (iber Wasser
5.660,000 m3 18,00 101.880,00
3.1.15. *** Bedarfsposition mit GB
Bodenaushub seitl. auBerh. unter Wasser
9.740,000 m3 21,00 204.540,00
3.1.20. Aushub Kammerverfiillung tiber Wasser
35.200,000 m3 6,00 211.200,00
3.1.30. Aushub Kammerverfiillung unter Wasser
32.830,000 m3 9,00 295.470,00
3.1.40. *** Bedarfsposition mit GB
Aushub unter Sohle
31.040,000 m3 21,00 651.840,00
Summe 3.1. Kammern 11 1.464.930,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.2. AuBenhaupt 20
3.2.10. Aushub Verfillung tiber Wasser
17.200,000 m3 6,00 103.200,00
3.2.20. Aushub Verfillung unter Wasser
15.300,000 m3 9,00 137.700,00
3.2.30. Aushub Boden tiber Wasser Z1.2
810,000 m3 18,00 14.580,00
3.2.40. Aushub Boden unter Wasser Z1.2
12.650,000 m3 21,00 265.650,00
3.2.50. Aushub Verfiillung FD tber W.
10.880,000 m3 6,00 65.280,00
3.2.60. Aushub Verfiillung FD unter W.
27.200,000 ms 9,00 244.800,00
Summe 3.2. AuBenhaupt 20 831.210,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.3. Binnenhaupt 20
3.3.10. Aushub Verfillung tiber Wasser
15.300,000 m? 6,00 91.800,00
3.3.20. Aushub Verfillung unter Wasser
15.300,000 m? 9,00 137.700,00
3.3.30. Aushub Boden tiber Wasser Z1.2
810,000 ms 18,00 14.580,00
3.3.40. Aushub Boden unter Wasser Z1.2
12.650,000 m3 21,00 265.650,00
3.3.50. Aushub Verfiillung FD tber W.
5.440,000 m3 6,00 32.640,00
3.3.60. Aushub Verfiillung FD unter W.
27.200,000 ms 9,00 244.800,00
Summe 3.3. Binnenhaupt 20 787.170,00
Summe 3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 3.083.310,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4, Wasserhaltungsarbeiten
41. Allg. Leistungen
4.1.10. Schaltstation, Notstrom, Leitung
1,000 psch 180.000,00
4.1.20. Lenzen. Niveau, Restwasserhaltung Haupter
1,000 psch 200.000,00
4.1.30. Lenzen. Niveau, Restwasserhaltung Kammern
1,000 psch 200.000,00
4.1.40. Sonstiges
1,000 psch 150.000,00
4.1.50. Wasseraufbereitung
1,000 psch 800.000,00
Summe 4.1. Allg. Leistungen 1.530.000,00
Summe 4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube
5.1. Abbrucharbeiten 20
5.1.10. Abbruch Seitenwand liber Wasser
7.620,000 m?3 60,00 457.200,00
5.1.20. Abbruch Seitenwand unter Wasser
9.400,000 m?3 80,00 752.000,00
5.1.30. Abbruch Mittelwand tiber Wasser
5.340,000 m?3 60,00 320.400,00
5.1.40. Abbruch Mittelwand unter Wasser
6.580,000 m?3 80,00 526.400,00
5.1.50. Abbruch Sohle
10.790,000 m3 120,00 1.294.800,00
5.1.60. Riickbau SpW FD Sicherung
1.450,000 m?2 35,00 50.750,00
5.1.70. Riickbau Anker FD Sich.
860,000 m 10,00 8.600,00
5.1.80. Riickbau Stahlkonstr. FD Sich
26,500 t 1.000,00 26.500,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.1.90. Riickbau Deckschicht FD Sich

870,000 m?2 20,00 17.400,00
5.1.100. Rickbau Leitgs-Kanal FD Sich

52,000 m 100,00 5.200,00
Summe 5.1. Abbrucharbeiten 20 3.459.250,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2 Fangedamm 14
5.2.3. Zusatzl. BE Spw-rammung, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
5.2.6. Zusatzl. BE Bohrarbeiten, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
5.2.10. Spundwand AU 25 liefern
1.300,000 t 1.300,00 1.690.000,00
5.2.20. Spundwand AU 25 einbauen
8.820,000 m2 30,00 264.600,00
5.2.30. Spundwand kappen
300,000 m 30,00 9.000,00
5.2.40. Anker RSA M76 Uber Wasser
910,000 m 100,00 91.000,00
5.2.50. Anker RSA M95 unter Wasser
1.820,000 m 300,00 546.000,00
5.2.60. Gurtung
20,000 t 3.000,00 60.000,00
5.2.70. Anschlisse Anker-Gurt iiber Wasser
100,000 Stck 80,00 8.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2.80. Anschliisse Anker-Gurt unter Wasser
200,000 Stck 240,00 48.000,00
5.2.90. Vorbohren, d=1,50m
4.710,000 m 400,00 1.884.000,00
5.2.100. Sandauffillung
38.080,000 m3 17,00 647.360,00
5.2.110. Deck-und Tragschicht
2.720,000 m?2 45,00 122.400,00
5.2.120. Gelander
300,000 m 100,00 30.000,00
5.2.130. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
220,000 m 110,00 24.200,00
5.2.140. Abdichtung Raumungsbohrung gg. Spw
150,000 m 400,00 60.000,00
5.2.150. Zulage herausnehmbares Tor
1,000 psch 200.000,00
5.2.160. 2 Schottwande
35,000 m 30.000,00 1.050.000,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.2.170. Riickbau Spundwand
5.400,000 m? 35,00 189.000,00
5.2.180. Riickbau Anker
2.730,000 m 10,00 27.300,00
5.2.190. Rickbau Gurte
20,000 t 1.000,00 20.000,00
5.2.200. Riickbau Deck-und Tragschicht
2.720,000 m? 20,00 54.400,00
5.2.210. Riickbau Kabelkanal
150,000 m 100,00 15.000,00
5.2.220. Riickbau Schottwande
1.050,000 m?2 35,00 36.750,00
Summe 5.2. Fangedamm 14 7.277.010,00
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Leistungsbeschreibung

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.3.

5.3.10.

5.3.20.

5.3.30.

5.3.40.

5.3.50.

5.3.60.

5.3.70.

Trennspundwand 14

*** Bedarfsposition mit GB
Zusatzliche BE Spw

1,000 psch

*** Bedarfsposition mit GB
Spw AZ 13-770 liefern

160,000 t

*** Bedarfsposition mit GB
Spw einbauen

1.010,000 m?2

*** Bedarfsposition mit GB
Spw kappen

90,000 m

*** Bedarfsposition mit GB
Verankerung RSA M76 unter Wasser entf.

0,000 m
*** Bedarfsposition mit GB
Gurtung 2U400 Gber Wasser entf.

0,000 t

*** Bedarfsposition mit GB

Anschliisse Anker-Gurt unter Wasser entf.

0,000 Stck

1.300,00

50,00

30,00

200,00

3.000,00

240,00

13.000,00

208.000,00

50.500,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.3.80. *** Bedarfsposition mit GB
Vorbohren fiir Spw in Mauerwerk
370,000 m 700,00 259.000,00
5.3.90. *** Bedarfsposition mit GB
Vorbohren fir Spw im Boden
1.160,000 m 400,00 464.000,00
5.3.100. *** Bedarfsposition mit GB
Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
130,000 m 110,00 14.300,00
5.3.110. *** Bedarfsposition mit GB
Abdichtung Radumungsbohrung gg. Spw
180,000 m 400,00 72.000,00
5.3.120. Riickbau Spundwand
310,000 m2 35,00 10.850,00
5.3.130. Rickbau Verankerung
490,000 m 10,00 4.900,00
5.3.140. Rickbau Gurtung
10,000 t 1.000,00 10.000,00
Summe 5.3. Trennspundwand 14 1.109.250,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.4. Seitenwéande 19
5.4.10. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 67.000,00
5.4.20. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Verankerung
1,000 psch 70.000,00
5.4.30. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
1.840,000 m 650,00 1.196.000,00
5.4.40. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
1.840,000 m 550,00 1.012.000,00
5.4.50. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
5.4.60. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
5.4.70. *** Bedarfsposition mit GB
Verankerung Ischebek 103/51
7.910,000 m 160,00 1.265.600,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.4.80. *** Bedarfsposition mit GB

Anschluss Anker an Bohrpfahl

180,000 Stck 700,00 126.000,00
5.4.90. statische Probebelastung Verankerung

7,000 Stck 2.500,00 17.500,00

5.4.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw

140,000 m 110,00 15.400,00
5.4.110. Dusenstrahl-Injektion vorh. Sohle / Verbau

102,000 m 900,00 91.800,00

Summe 5.4. Seitenwéande 19 3.871.300,00
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0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5.5. UW-Sohle 20
5.5.5. Zusatzliche BE Gewi
1,000 psch 57.000,00
5.5.10. UW-Betonsohle
7.550,000 md 130,00 981.500,00
5.5.20. Ausgleichsschicht
3.550,000 md 80,00 284.000,00
5.5.30. konstr. Anschluss Sohle an Trenn-Spw und Bpw
110,000 m 100,00 11.000,00
5.5.40. Auftriebspfahle Gewi 63,5
16.970,000 m 160,00 2.715.200,00
5.5.50. Anschluss Anker an UW-Sohle
690,000 Stck 180,00 124.200,00
5.5.60. statische Probebelastung Verankerung
21,000 Stck 6.000,00 126.000,00
5.5.70. Abnahmeprifung
69,000 Stck 1.500,00 103.500,00
Summe 5.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube 20.119.210,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau
6.1. Betonarbeiten
6.1.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Wande
15.885,000 m3 260,00 4.130.100,00
6.1.15. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Sohle
19.616,000 m3 220,00 4.315.520,00
6.1.20. Betonstahl BSt 500
2.236,000 t 1.100,00 2.459.600,00
6.1.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
15,000 t 1.320,00 19.800,00
6.1.40. Kantenschutz
300,000 m 130,00 39.000,00
Summe 6.1. Betonarbeiten 10.964.020,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.2. Korrosionsschutzarbeiten
6.2.10. KKS Betonvorsatzschale

392,000 m?2 130,00 50.960,00
6.2.20. Beschichtung Kantenschutz

300,000 m 40,00 12.000,00
6.2.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 5.000,00

Summe 6.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.3. Ausriistung / Sonstiges
6.3.10. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw einschl. Verpressen
230,000 m 110,00 25.300,00
6.3.20. Ausriistung
1,000 psch 15.000,00
Summe 6.3. Ausriistung / Sonstiges 40.300,00
Summe 6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube
7.1. Abbrucharbeiten 20
7.1.10. Abbruch Seitenwand liber Wasser
7.620,000 m?3 60,00 457.200,00
7.1.20. Abbruch Seitenwand unter Wasser
9.400,000 m?3 80,00 752.000,00
7.1.30. Abbruch Mittelwand tiber Wasser
5.340,000 m?3 60,00 320.400,00
7.1.40. Abbruch Mittelwand unter Wasser
6.580,000 m?3 80,00 526.400,00
7.1.50. Abbruch Sohle
10.790,000 m3 120,00 1.294.800,00
7.1.60. Riickbau SpW FD Sicherung
1.450,000 m?2 35,00 50.750,00
7.1.70. Riickbau Anker FD Sich.
860,000 m 10,00 8.600,00
7.1.80. Riickbau Stahlkonstr. FD Sich
26,500 t 1.000,00 26.500,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 7.1. Abbrucharbeiten 20 3.436.650,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2. Fangedamm 14
7.23. Zusatzl. BE Spw-rammung, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
7.2.6. Zusatzl. BE Bohrarbeiten, schwimmendes Gerat
1,000 psch 100.000,00
7.2.10. Spundwand AU 25 liefern
1.300,000 t 1.300,00 1.690.000,00
7.2.20. Spundwand AU 25 einbauen
8.220,000 m2 30,00 246.600,00
7.2.30. Spundwand kappen
300,000 m 30,00 9.000,00
7.2.40. Anker RSA M76 Uber Wasser
910,000 m 100,00 91.000,00
7.2.50. Anker RSA M95 unter Wasser
1.820,000 m 300,00 546.000,00
7.2.60. Gurtung
20,000 t 3.000,00 60.000,00
7.2.70. Anschlisse Anker-Gurt iiber Wasser
100,000 Stck 80,00 8.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2.80. Anschliisse Anker-Gurt unter Wasser
200,000 Stck 240,00 48.000,00
7.2.90. Vorbohren, d=1,50m
4.710,000 m 400,00 1.884.000,00
7.2.100. Sandauffillung
32.700,000 m3 17,00 555.900,00
7.2.110. Deck-und Tragschicht
2.720,000 m? 45,00 122.400,00
7.2.120. Gelander
300,000 m 100,00 30.000,00
7.2.130. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
220,000 m 110,00 24.200,00
7.2.140. Abdichtung Radumungsbohrung gg. Spw
150,000 m 400,00 60.000,00
7.2.150. Zulage herausnehmbares Tor
1,000 psch 200.000,00
7.2.160. 2 Schottwande
35,000 m 30.000,00 1.050.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.2.170. Riickbau Spundwand
5.400,000 m? 35,00 189.000,00
7.2.180. Riickbau Anker
2.730,000 m 10,00 27.300,00
7.2.190. Rickbau Gurte
20,000 t 1.000,00 20.000,00
7.2.200. Riickbau Schottwande
1.050,000 m?2 35,00 36.750,00
7.2.210. Riickbau Deck-und Tragschicht
2.720,000 m?2 20,00 54.400,00
Summe 7.2. Fangedamm 14 7.152.550,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.3. Trennspundwand 14
7.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
Zusatzliche BE Spw
1,000 psch 13.000,00
7.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
Spw AZ 13-770 liefern
160,000 t 1.300,00 208.000,00
7.3.30. Spw einbauen
1.010,000 m? 50,00 50.500,00
7.3.40. Spw kappen
90,000 m 30,00 2.700,00
7.3.50. *** Bedarfsposition mit GB
Verankerung RSA M76 unter Wasser entf.
0,000 m 200,00 0,00
7.3.60. *** Bedarfsposition mit GB
Gurtung 2U400 Giber Wasser entf.
0,000 t 3.000,00 0,00
7.3.70. *** Bedarfsposition mit GB
Anschliusse Anker-Gurt unter Wasser entf.
0,000 Stck 240,00 0,00
7.3.80. Vorbohren fiir Spw in Mauerwerk
370,000 m 700,00 259.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.3.90. Vorbohren fiir Spw im Boden
1.160,000 m 400,00 464.000,00
7.3.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw
130,000 m 110,00 14.300,00
7.3.110. Abdichtung Raumungsbohrung gg. Spw
180,000 m 400,00 72.000,00
7.3.120. Riickbau Spundwand
310,000 m? 35,00 10.850,00
7.3.130. Rickbau Verankerung
490,000 m 10,00 4.900,00
7.3.140. Riickbau Gurtung
10,000 t 1.000,00 10.000,00
Summe 7.3. Trennspundwand 14 1.109.250,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.4. Seitenwande 19
7.4.10. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 67.000,00
7.4.20. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Verankerung
1,000 psch 70.000,00
7.4.30. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
1.840,000 m 650,00 1.196.000,00
7.4.40. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
1.840,000 m 550,00 1.012.000,00
7.4.50. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
7.4.60. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
7.4.70. *** Bedarfsposition mit GB
Verankerung Ischebek 103/51
7.910,000 m 160,00 1.265.600,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7.4.80. *** Bedarfsposition mit GB

Anschluss Anker an Bohrpfahl

180,000 Stck 700,00 126.000,00
7.4.90. statische Probebelastung Verankerung

7,000 Stck 2.500,00 17.500,00

7.4.100. Injektionsschlauch UW-Sohle-Spw

140,000 m 110,00 15.400,00
7.4.110. Dusenstrahl-Injektion vorh. Sohle / Verbau

102,000 m 900,00 91.800,00

Summe 7.4. Seitenwéande 19 3.871.300,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
7.5. UW-Sohle 20
7.5.5. Zusatzliche BE Gewi
1,000 psch 57.000,00
7.5.10. UW-Betonsohle
7.550,000 m3 130,00 981.500,00
7.5.20. Ausgleichsschicht
3.550,000 md 80,00 284.000,00
7.5.30. konstr. Anschluss Sohle an Trenn-Spw und Bpw
110,000 m 100,00 11.000,00
7.5.40. Auftriebspfahle Gewi 63,5
16.970,000 m 160,00 2.715.200,00
7.5.50. Anschluss Anker an UW-Sohle
690,000 Stck 180,00 124.200,00
7.5.60. statische Probebelastung Verankerung
21,000 Stck 6.000,00 126.000,00
7.5.70. Abnahmeprifung
69,000 Stck 1.500,00 103.500,00
Summe 7.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 19.972.150,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau
8.1. Betonarbeiten
8.1.10. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Wande
15.885,000 m3 260,00 4.130.100,00
8.1.20. Beton C30/37 LP einschl. Schalg. Sohle
19.616,000 m3 220,00 4.315.520,00
8.1.30. Betonstahl BSt 500
2.236,000 t 1.100,00 2.459.600,00
8.1.40. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
15,000 t 1.320,00 19.800,00
8.1.50. Kantenschutz
300,000 m 130,00 39.000,00
Summe 8.1. Betonarbeiten 10.964.020,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

8.2. Korrosionsschutzarbeiten
8.2.10. KKS Betonvorsatzschale

392,000 m?2 130,00 50.960,00
8.2.20. Beschichtung Kantenschutz

300,000 m 40,00 12.000,00
8.2.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 5.000,00

Summe 8.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00

03.11.2015 Seite 39 von 98




WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
8.3. Ausriistung / Sonstiges
8.3.10. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw einschl. Verpressen
230,000 m 110,00 25.300,00
8.3.20. Ausriistung
1,000 psch 15.000,00
Summe 8.3. Ausriistung / Sonstiges 40.300,00
Summe 8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9. BT3: Kammerwand Siid
9.1. Abbrucharbeiten
9.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
Abbruch Wand tber Wasser
5.660,000 m3 60,00 339.600,00
9.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
Abbruch Wand unter Wasser
6.660,000 m3 80,00 532.800,00
9.1.30. Abbruch der Sohle
4.170,000 m3 120,00 500.400,00
Summe 9.1. Abbrucharbeiten 1.372.800,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.2. Griindungsarbeiten
9.2.10. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 71.000,00
9.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Verankerung
1,000 psch 42.000,00
9.2.30. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
1.910,000 m 650,00 1.241.500,00
9.2.40. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
1.910,000 m 550,00 1.050.500,00
9.2.50. *** Bedarfsposition mit GB
Zulage Bohren durch Mauerwerk entf.
0,000 m 300,00 0,00
9.2.60. Bohrpfahlkopf herrichten
120,000 Stck 320,00 38.400,00
9.2.70. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
9.2.80. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.2.90. *** Bedarfsposition mit GB
Verankerung Ischebek 103/51
4.620,000 m 160,00 739.200,00
9.2.100. Anschluss Anker an Bohrpfahl
120,000 Stck 700,00 84.000,00
9.2.110. statische Probebelastung Verankerung
4,000 Stck 2.500,00 10.000,00
9.2.120. Bohrschablone
120,000 m 200,00 24.000,00
Summe 9.2. Grindungsarbeiten 3.310.600,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.3. Betonarbeiten
9.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
Beton C30/37 LP einschl. Schalg.
5.730,000 m3 260,00 1.489.800,00
9.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
Betonstahl BSt 500
851,000 t 1.100,00 936.100,00
9.3.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
9,000 t 1.320,00 11.880,00
9.3.40. *** Bedarfsposition mit GB
Anschluss Vorsatzschale an Bpw entf.
0,000 m? 230,00 0,00
9.3.50. Kantenschutz
148,000 m 130,00 19.240,00
9.3.60. Schachtabdeckungen KKS-Anlage
35,000 Stck 650,00 22.750,00
Summe 9.3. Betonarbeiten 2.479.770,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

9.4. Korrosionsschutzarbeiten
9.4.10. KKS Beton

240,000 m2 130,00 31.200,00
9.4.20. Beschichtung Kantenschutz

148,000 m 40,00 5.920,00
9.4.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 10.000,00
Summe 9.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
9.5. Ausriistung / Sonstiges
9.5.10. *** Bedarfsposition mit GB
Verfillung Léangskanal entf.
0,000 ms 65,00 0,00
9.5.15. *** Bedarfsposition mit GB
Verflillung neben Seitenwanden
13.560,000 m3 17,00 230.520,00
9.5.20. *** Bedarfsposition mit GB
Vert. Bohrung Mauerwerk d=1,00m entf.
0,000 m 420,00 0,00
9.5.30. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw einschl. Verpressen
150,000 m 110,00 16.500,00
9.5.40. Ausristung (Poller, Steigeleiter usw.)
1,000 psch 45.000,00
9.5.50. Schwimmfender
118,000 m 4.000,00 472.000,00
Summe 9.5. Ausriistung / Sonstiges 764.020,00
Summe 9. BT3: Kammerwand Sid 7.974.310,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10. BT4: Kammerwand Nord
10.1. Abbrucharbeiten
10.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
Abbruch Wand lGber Wasser
5.660,000 m?3 60,00 339.600,00
10.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
Abbruch Wand unter Wasser
6.660,000 m?3 80,00 532.800,00
10.1.30. Abbruch der Sohle
4.170,000 m?d 120,00 500.400,00
Summe 10.1. Abbrucharbeiten 1.372.800,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.2. Griindungsarbeiten
10.2.10. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Bohrpfahle
1,000 psch 71.000,00
10.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Verankerung
1,000 psch 42.000,00
10.2.30. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m
1.910,000 m 650,00 1.241.500,00
10.2.40. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
1.910,000 m 550,00 1.050.500,00
10.2.50. *** Bedarfsposition mit GB
Zulage Bohren durch Mauerwerk entf.
0,000 m 300,00 0,00
10.2.60. Bohrpfahlkopf herrichten
120,000 Stck 320,00 38.400,00
10.2.70. statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck 70.000,00 0,00
10.2.80. Sonstige Nachweise
1,000 psch 10.000,00
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ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.2.90. “** Bedarfsposition mit GB
Verankerung Ischebek 103/51
4.620,000 m 160,00 739.200,00
10.2.100. Anschluss Anker an Bohrpfahl
120,000 Stck 700,00 84.000,00
10.2.110. statische Probebelastung Verankerung
4,000 Stck 2.500,00 10.000,00
10.2.120. Bohrschablone
120,000 m 200,00 24.000,00
Summe 10.2. Griindungsarbeiten 3.310.600,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.3. Betonarbeiten
10.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
Beton C30/37 LP einschl. Schalg.
5.730,000 m3 260,00 1.489.800,00
10.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
Betonstahl BSt 500
851,000 t 1.100,00 936.100,00
10.3.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS
9,000 t 1.320,00 11.880,00
10.3.40. *** Bedarfsposition mit GB
Anschluss Vorsatzschale an Bpw entf.
0,000 m? 230,00 0,00
10.3.50. Kantenschutz
148,000 m 130,00 19.240,00
10.3.60. Schachtabdeckungen KKS-Anlage
35,000 Stck 650,00 22.750,00
Summe 10.3. Betonarbeiten 2.479.770,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.4. Korrosionsschutzarbeiten
10.4.10. KKS Beton

240,000 m2 130,00 31.200,00
10.4.20. Beschichtung Kantenschutz

148,000 m 40,00 5.920,00
10.4.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 10.000,00
Summe 10.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.5. Ausriistung / Sonstiges
10.5.10. *** Bedarfsposition mit GB
Verfullung Langskanal entf.
0,000 m3 65,00 0,00
10.5.15. *** Bedarfsposition mit GB
Verflillung neben Seitenwanden
13.560,000 m? 17,00 230.520,00
10.5.20. *** Bedarfsposition mit GB
Vert. Bohrung Mauerwerk d=1,00m entf.
0,000 m 420,00 0,00
10.5.30. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw
150,000 m 110,00 16.500,00
10.5.40. Ausriistung (Poller, Steigeleiter usw.)
1,000 psch 45.000,00
10.5.50. Schwimmfender
118,000 m 4.000,00 472.000,00
Summe 10.5. Ausristung / Sonstiges 764.020,00
Summe 10. BT4: Kammerwand Nord 7.974.310,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. BT5: Kammer Mittelmauer
11.1. Abbrucharbeiten
11.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
Abbruch Wand iiber Wasser
12.940,000 m3 60,00 776.400,00
11.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
Abbruch Wand unter Wasser
15.220,000 m3 80,00 1.217.600,00
11.1.30. Abbruch der Sohle
10.820,000 m3 120,00 1.298.400,00
Summe 11.1. Abbrucharbeiten 3.292.400,00
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Projekt:

Oz

13188 - 3

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

11.2.

11.2.10.

11.2.30.

11.2.40.

11.2.50.

11.2.60.

11.2.70.

11.2.80.

Griindungsarbeiten entf.

*** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Bohrpfahle

1,000 psch

*** Bedarfsposition mit GB
Bohrpfahl bewehrt, d=1,50m

0,000 m

*** Bedarfsposition mit GB

Bohrpfahl unbewehrt, d=1,50m
0,000 m

*** Bedarfsposition mit GB

Zulage Bohren durch Mauerwerk
0,000 m

*** Bedarfsposition mit GB

Bohrpfahlkopf herrichten
0,000 Stck

*** Bedarfsposition mit GB

statische Probebelastung Bohrpfahl
0,000 Stck

*** Bedarfsposition mit GB

Sonstige Nachweise

1,000 psch

650,00

550,00

300,00

320,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.2.90. *** Bedarfsposition mit GB
RSA M90 liber Wasser
0,000 m 150,00 0,00
11.2.100. *** Bedarfsposition mit GB
Anschluss RSA an Bohrpfahl iiber Wasser
0,000 Stck 500,00 0,00
11.2.110. *** Bedarfsposition mit GB
Bohrschablone
0,000 m 200,00 0,00
Summe 11.2. Grindungsarbeiten entf. 0,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0oz Leistungsbeschreibung Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

11.3. Betonarbeiten

11.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
Beton C30/37 LP einschl. Schalg.

19.660,000 m3 260,00

11.3.15. *** Bedarfsposition mit GB
Beton C20/25 unbewehrt einschl. Schalg

13.740,000 m3 150,00

11.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
Betonstahl BSt 500

1.962,000 t 1.100,00

11.3.30. Betonstahl BSt 500 fiir KKS

18,000 t 1.320,00

11.3.40. *** Bedarfsposition mit GB
Anschluss Vorsatzschale an Bpw entf.

0,000 m2 230,00

11.3.50. Kantenschutz

296,000 m 130,00

11.3.60. Schachtabdeckungen KKS-Anlage

70,000 Stck 650,00

11.3.70. *** Bedarfsposition mit GB
Beton C 30/37 Sohle

19.320,000 m3 240,00

5.111.600,00

2.061.000,00

2.158.200,00

23.760,00

0,00

38.480,00

45.500,00

4.636.800,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.3.80. *** Bedarfsposition mit GB
Betonstahl BSt 500 Sohle
2.900,000 t 1.100,00 3.190.000,00
Summe 11.3. Betonarbeiten 17.265.340,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.4. Korrosionsschutzarbeiten
11.4.10. KKS Betonvorsatzschale

480,000 m?2 130,00 62.400,00
11.4.20. Beschichtung Kantenschutz

296,000 m 40,00 11.840,00
11.4.30. Beschichtung Ausriistungsteile

1,000 psch 20.000,00

Summe 11.4. Korrosionsschutzarbeiten 94.240,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
11.5. Ausriistung / Sonstiges Pos.
11.5.10. *** Bedarfsposition mit GB
Verfullung Langskanal entf.
0,000 m3 65,00 0,00
11.5.20. *** Bedarfsposition mit GB
Vert. Bohrung Mauerwerk d=1,00m entf.
0,000 m 420,00 0,00
11.5.30. Injektionsschlauch UW-Sohle-Bpw
290,000 m 110,00 31.900,00
11.5.40. Disenstrahlkérper, d=1,50m
2.550,000 m 450,00 1.147.500,00
11.5.50. Ausriistung / Sonstiges
1,000 psch 90.000,00
11.5.60. Reibeholz pro m Wand
236,000 m 500,00 118.000,00
Summe 11.5. Ausriistung / Sonstiges Pos. 1.387.400,00
Summe 11. BT5: Kammer Mittelmauer 22.039.380,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
12. BT6: Kammern Unterwasserbetonsohle
12.1. Griindungsarbeiten
12.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
Zusiatzliche BE Verankerung
1,000 psch 119.000,00
12.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
Auftriebspfahle Gewi 50
39.240,000 m 130,00 5.101.200,00
12.1.30. *** Bedarfsposition mit GB
Anschluss Anker an UW-Sohle
1.680,000 Stck 150,00 252.000,00
12.1.40. *** Bedarfsposition mit GB
statische Probebelastung Verankerung
51,000 Stck 6.000,00 306.000,00
12.1.50. *** Bedarfsposition mit GB
Abnahmeprifung
170,000 Stck 1.500,00 255.000,00
Summe 12.1. Griindungsarbeiten 6.033.200,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
12.2. Betonarbeiten
12.2.10. *** Bedarfsposition mit GB
UW-Beton
15.520,000 m3 130,00 2.017.600,00
12.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
Ausgleichsschicht
8.280,000 m3 80,00 662.400,00
12.2.30. *** Bedarfsposition mit GB
konstr. Anschluss an Bpw
240,000 m 100,00 24.000,00
Summe 12.2. Betonarbeiten 2.704.000,00
Summe 12. BT6: Kammern Unterwasserbetonsohle 8.737.200,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig
13.1. Ufersicherung grob geschatzt
13.1.10. Pauschal
1,000 psch 2.000.000,00
Summe 13.1. Ufersicherung grob geschatzt 2.000.000,00
Summe 13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00

03.11.2015

Seite 62 von 98



WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig
14.1. Ufersicherung grob geschatzt
14.1.10. Pauschal
1,000 psch 2.000.000,00
Summe 14.1. Ufersicherung grob geschatzt 2.000.000,00
Summe 14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00

03.11.2015

Seite 63 von 98



WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe
15.1. Stahlwasserbauliche Ausriistungen
15.1.10. Schleusenverschliisse Stemmtor - Stahlkonstruktion

4,000 St 2.988.500,00 11.954.000,00
15.1.20. Schleusenverschliisse Stemmtor - Armaturen

4,000 St 1.683.800,00 6.735.200,00
15.1.30. Schleusenverschliisse Stemmtor - Feste Teile

4,000 St 414.000,00 1.656.000,00
15.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB

Schleusenverschliisse StoBschutzeinrichtung

4,000 St 397.750,00
15.1.50. Eis- und Geschwemmselfreihaltungsanlagen

4,000 St 53.100,00 212.400,00
15.1.60. Revisionsverschliisse - Adapterkonstruktionen

4,000 St 545.000,00 2.180.000,00
15.1.70. Schleusenverschliisse Stemmtor - Ersatztor einschl. Armaturen

1,000 St 4.672.300,00 4.672.300,00

Summe 15.1. Stahlwasserbauliche Ausriistungen 27.409.900,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
15.2. Antriebe
15.2.10. Maschinentechnik Hydraulik
8,000 St 160.000,00 1.280.000,00
15.2.20. Antrieb Stemmtor
8,000 St 140.000,00 1.120.000,00
15.2.30. Antriebe Fiill- und Entleerungsverschliisse
16,000 St 55.000,00 880.000,00
15.2.40. Antriebe Torverriegelung
4,000 St 15.000,00 60.000,00
15.2.50. *** Bedarfsposition ohne GB
Antrieb StoBschutz
32,000 St 60.000,00
15.2.60. Ersatzteilpaket Maschinentechnik und Antriebe
1,000 St 500.000,00 500.000,00
Summe 15.2. Antriebe 3.840.000,00
Summe 15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA
16.1. Starkstromanlagen
16.1.10. Niederspannungsunterverteilung Leitstand
1,000 psch 85.000,00
16.1.20. Niederspannungsversorgung Maschinenkammern
1,000 psch 510.000,00
16.1.30. Beleuchtung Schleusengelande
1,000 psch 100.000,00
16.1.40. Erdung und Blitzschutz
1,000 psch 80.000,00
16.1.50. Starkstromanlagen Maschinenkammern
4,000 Stk 200.000,00 800.000,00
Summe 16.1. Starkstromanlagen 1.575.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

16.2. Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
16.2.10. Verkehrssignalanlagen

1,000 psch 240.000,00
16.2.20. Sprech- und Beschallungsanlage

1,000 psch 95.000,00
16.2.30. Technisch Ausriistung Leitstandsgebéaude

1,000 psch 20.000,00
16.2.40. Fernmeldetechnik

1,000 psch 60.000,00
16.2.50. Ampelanlagen

1,000 psch 60.000,00
16.2.60. Brandmeldeanlage

1,000 psch 40.000,00

Summe 16.2. Fernmelde- und Informationstechnische .. 515.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

16.3. Automation von Ingenieurbauwerken
16.3.10. Moblierung des Steuerstands

1,000 psch 30.000,00
16.3.20. Pegelanlage Kleine Schleuse

1,000 psch 75.000,00
16.3.30. Ubergeordnete Steuerungstechnik

2,000 Stk 225.000,00 450.000,00
16.3.40. Provisorien

1,000 psch 140.000,00
16.3.50. Sielsteuerung

1,000 psch 35.000,00
16.3.60. Provisorien

1,000 psch 140.000,00
16.3.70. Risikoanalyse Steuerung Kleine Schleuse

1,000 psch 30.000,00
16.3.80. Risikoanalyse Steuerung OSA

1,000 psch 30.000,00

Summe 16.3. Automation von Ingenieurbauwerken 930.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
16.4. Technische Austriistung
16.4.10. Aggregate Eis- und Geschwemmselfreihaltungsanlagen
8,000 St 30.000,00 240.000,00
Summe 16.4. Technische Ausriistung 240.000,00
Summe 16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechn.. 3.260.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter)
17.1. Leitstand
17.1.10. Leitstand pauschal
360,000 m? 3.000,00 1.080.000,00
Summe 17.1. Leitstand 1.080.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
17.2. Einstiege Haupter
17.2.10. Einstiege pauschal
4,000 Stk 50.000,00 200.000,00
Summe 17.2. Einstiege Haupter 200.000,00
Summe 17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege.. 1.280.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
18. BT12: Leitwerke
18.1. Riickbau und Neubau
18.1.10. Riickbau und Neubau

1,000 psch 11.760.000,00
Summe 18.1. Rickbau und Neubau 11.760.000,00
Summe 18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00

03.11.2015

Seite 72 von 98



WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
19. BT13: Wege und Flachen
19.1. Wege und Flachen , grob gerechnet
19.1.10. pauschal
8.640,000 m? 155,00 1.339.200,00
Summe 19.1. Wege und Flachen , grob gerechnet 1.339.200,00
Summe 19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5
0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen
20.1. pauschal grob geschatzt
20.1.10. pauschal
1.000,000 m 250,00 250.000,00
Summe 20.1. pauschal grob geschatzt 250.000,00
Summe 20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

0z Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
21. Risiken / Erschwernisse
21.1. Zuschlag Risiken / Erschwernisse
21.1.10. pauschal 10 %
1,000 psch 19.190.000,00
Summe 21.1. Zuschlag Risiken / Erschwernisse 19.190.000,00
Summe 21. Risiken / Erschwernisse 19.190.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

1. Allgemeine Leistungen

1.1. BE -bauteillibergreifend 24.500.000,00

1.2. Technische Bearbeitung 4.900.000,00
Summe 1. Allgemeine Leistungen 29.400.000,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

2. Allgemeine Arbeiten

2.1. Baufeldfreimachung 200.000,00

2.2. Rickbau 1.000.000,00

2.3. Leitungsumlegung 500.000,00
Summe 2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
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Projekt:

13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten

Kammern 11 1.464.930,00
AuBBenhaupt 20 831.210,00
Binnenhaupt 20 787.170,00
Summe 3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 3.083.310,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

4, Wasserhaltungsarbeiten
4.1. Allg. Leistungen 1.530.000,00
Summe 4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
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13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube
5.1. Abbrucharbeiten 20 3.459.250,00
5.2. Fangedamm 14 7.277.010,00
5.3. Trennspundwand 14 1.109.250,00
5.4. Seitenwande 19 3.871.300,00
5.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
Summe 5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube 20.119.210,00
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Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau

6.1. Betonarbeiten 10.964.020,00

6.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00

6.3. Ausrlstung / Sonstiges 40.300,00
Summe 6. BT1.2 AuBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube
7.1. Abbrucharbeiten 20 3.436.650,00
7.2. Fangedamm 14 7.152.550,00
7.3. Trennspundwand 14 1.109.250,00
7.4. Seitenwande 19 3.871.300,00
7.5. UW-Sohle 20 4.402.400,00
Summe 7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 19.972.150,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau

8.1. Betonarbeiten 10.964.020,00

8.2. Korrosionsschutzarbeiten 67.960,00

8.3. Ausrlstung / Sonstiges 40.300,00
Summe 8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
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ENGINEERS

Projekt:

13188 - 3

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

9. BT3: Kammerwand Sid
9.1. Abbrucharbeiten 1.372.800,00
9.2. Grundungsarbeiten 3.310.600,00
9.3. Betonarbeiten 2.479.770,00
9.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
9.5. Ausrlstung / Sonstiges 764.020,00
Summe 9. BT3: Kammerwand Sid 7.974.310,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 - 3

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

10. BT4: Kammerwand Nord
10.1. Abbrucharbeiten 1.372.800,00
10.2. Grundungsarbeiten 3.310.600,00
10.3. Betonarbeiten 2.479.770,00
10.4. Korrosionsschutzarbeiten 47.120,00
10.5. Ausrlstung / Sonstiges 764.020,00
Summe 10. BT4: Kammerwand Nord 7.974.310,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 - 3

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

11. BT5: Kammer Mittelmauer
11.1 Abbrucharbeiten 3.292.400,00
11.2. Grundungsarbeiten entf. 0,00
11.3. Betonarbeiten 17.265.340,00
11.4. Korrosionsschutzarbeiten 94.240,00
11.5 Ausrlstung / Sonstiges Pos. 1.387.400,00
Summe 11. BT5: Kammer Mittelmauer 22.039.380,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

12. BT6: Kammern Unterwasserbetonsohle

12.1. Grindungsarbeiten 6.033.200,00

12.2. Betonarbeiten 2.704.000,00
Summe 12. BT6: Kammern Unterwasserbetonsohle 8.737.200,00

03.11.2015 Seite 87 von 98



WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig
13.1. Ufersicherung grob geschatzt 2.000.000,00
Summe 13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
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ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig
14.1. Ufersicherung grob geschéatzt 2.000.000,00
Summe 14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 - 3

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe

15.1. Stahlwasserbauliche Ausriistungen 27.409.900,00

15.2. Antriebe 3.840.000,00
Summe 15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA

16.1. Starkstromanlagen 1.575.000,00

16.2. Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 515.000,00

16.3. Automation von Ingenieurbauwerken 930.000,00

16.4. Technische Ausristung 240.000,00
Summe 16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechn.. 3.260.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter)

17.1. Leitstand 1.080.000,00

17.2. Einstiege Haupter 200.000,00
Summe 17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege.. 1.280.000,00

03.11.2015 Seite 92 von 98
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ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

18. BT12: Leitwerke
18.1. Rickbau und Neubau 11.760.000,00
Summe 18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

19. BT13: Wege und Flachen
19.1. Wege und Flachen , grob gerechnet 1.339.200,00
Summe 19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen
20.1. pauschal grob geschatzt 250.000,00
Summe 20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
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ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

21. Risiken / Erschwernisse
21.1. Zuschlag Risiken / Erschwernisse 19.190.000,00
Summe 21. Risiken / Erschwernisse 19.190.000,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt:

13188 - 3

Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau

LV 3
1. Allgemeine Leistungen 29.400.000,00
2. Allgemeine Arbeiten 1.700.000,00
3. Erdarbeiten / Nassbaggerarbeiten 3.083.310,00
4. Wasserhaltungsarbeiten 1.530.000,00
5. BT1.1 AuBenhaupt — Baugrube 20.119.210,00
6. BT1.2 AuBBenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
7. BT2.1 Binnenhaupt — Baugrube 19.972.150,00
8. BT2.2 Binnenhaupt- Massivbau 11.072.280,00
9. BT3: Kammerwand Sid 7.974.310,00
10. BT4: Kammerwand Nord 7.974.310,00
11. BT5: Kammer Mittelmauer 22.039.380,00
12. BT6: Kammern Unterwasserbetonsohle 8.737.200,00
13. BT7: Ufersicherung Ostsee-seitig 2.000.000,00
14. BT8: Ufersicherung NOK-seitig 2.000.000,00
15. BT9: Stahlwasserbau und Antriebe 31.249.900,00
16. BT10: Elektrotechnik / Steuerungstechnik / TA 3.260.000,00
17. BT11: Hochbauten (Leitstand, Einstiege Haupter) 1.280.000,00
18. BT12: Leitwerke 11.760.000,00
19. BT13: Wege und Flachen 1.339.200,00
20. BT14: Ver- und Entsorgungstrassen 250.000,00
21. Risiken / Erschwernisse 19.190.000,00
Summe LV 3 Kostenschatzung Rahmen, Variante K5 217.003.530,00
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WTM®

ENGINEERS

Projekt: 13188 -3 Grundinstandsetzung Alte Schleuse Kiel Holtenau
Kostenschatzung Rahmen, Variante K5

Zusammenstellung

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in H6he von 19,00 % EUR

217.003.530,00

41.230.670,70

EUR

258.234.200,70

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 98
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