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WTM ENGINEERS GMBH
Beratende Ing. im Bauwesen

PKS Planungsgemeinschaft Kieler Schleusen

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Schiffsschleusenanlage Alte Schleuse Kiel - Holtenau

IRS Stahlwasserbau 
 Consulting AG

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Höhen Bezugssystem:
DHHN 92,  Höhenstatus 160 (Normalhöhen, Höhen über NHN)

Zugehörige Pläne:
B-2-B01-UE-0200 Bauteilkatalog
B-2-B01-GR-0201 Massivbau (T0)- Draufsicht, Längs- u. Querschnitt
B-2-B01-BG-0202 Massivbau- Ausbauzustand (T2100)-Draufsicht, Längs- u. Querschnitt
B-2-B01-BG-0203 Übersicht Bauzustand (T0), Baugrube - Variante K5
B-2-B01-BG-0204 Übersicht Endzustand (T0), Massivbauwerk - Variante K5
B-2-B01-BP-0205 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 0 bis 2
B-2-B01-BP-0206 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 3 bis 5
B-2-B01-BP-0207 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 6 bis 7
B-2-B01-BP-0208 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 8 bis 9
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Sensitivitätsbetrachtung

Variante K5  - Rahmenkonstruktion, Bohrpfahlwände mit Unterwasserbetonsohle 

M 1:1000

Bauphasenplan

Lageplan

Bauphase 3

Lageplan

Bauphase 5

Bauphase 3

Querschnitt
Schleusenkammer

Querschnitt
Schleusenhäupter

Bauphase 3 Bauphase 3

Bauphase 4

Querschnitt
Schleusenhäupter

Querschnitt
Schleusenkammer

Bauphase 4Bauphase 4
- Aushub Häupter bis NHN-4.00m
- Abbruch Seitenwände und Mittelwand Häupter bis NHN-4.00m
- Verankerung Baugrubenwände Häupter auf NHN-3.50m

- Aushub Kammer bis NHN-4.00m
- Abbruch Seitenwände und Mittelwand Kammer bis NHN-4.00m

Bauphase 5
- GW-Absenkung auf NHN-4.0m
- Aushub / Abbruch Häupter teilweise bis NHN-8.00m

Bauphase 5

Querschnitt
Schleusenkammer

Bauphase 5
- Aushub / Abbruch Häupter teilweise bis NHN-8.00m
- Abbruch Seitenwände Häupter bis NHN-8.00m
- Verankerung Baugrubenwände Häupter auf NHN-7.50m

Lageplan

Bauphase 4

Querschnitt
Schleusenhäupter

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Gesamtobjekt T0

Bauphasenplan (T0)
Bauphase 3 bis 5

- Einbau Baugrubenbohrpfahlwand  Häupter

- Aushub Kammer bis NHN -1.00m
- Abbruch Seitenwände und Mittelwand Kammer bis NHN +0.00m
- Verankerung Bohrpfahlwand auf NHN ±0.00m

- Aushub Häupter bis NHN±0.00m
- Abbruch Seitenwände und Mittelwand Häupter bis NHN±0.00m
- Einbau Baugrubenbohrpfahlwand Häupter
- Verankerung Baugrubenwände Häupter auf NHN+0.50m

- Aushub Häupter und Kammer bis NHN-4.00m


