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WTM ENGINEERS GMBH
Beratende Ing. im Bauwesen

PKS Planungsgemeinschaft Kieler Schleusen

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Schiffsschleusenanlage Alte Schleuse Kiel - Holtenau

IRS Stahlwasserbau 
 Consulting AG

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau

Höhen Bezugssystem:
DHHN 92,  Höhenstatus 160 (Normalhöhen, Höhen über NHN)
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Zugehörige Pläne:
B-2-B01-UE-0200 Bauteilkatalog
B-2-B01-GR-0201 Massivbau (T0)- Draufsicht, Längs- u. Querschnitt
B-2-B01-BG-0202 Massivbau- Ausbauzustand (T2100)-Draufsicht, Längs- u. Querschnitt
B-2-B01-BG-0203 Übersicht Bauzustand (T0), Baugrube - Variante K5
B-2-B01-BG-0204 Übersicht Endzustand (T0), Massivbauwerk - Variante K5
B-2-B01-BP-0205 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 0 bis 2
B-2-B01-BP-0206 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 3 bis 5
B-2-B01-BP-0207 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 6 bis 7
B-2-B01-BP-0208 Bauphasenplan-(T0), Bauphase 8 bis 9
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Bauphasenplan
Variante K5  - Rahmenkonstruktion, Bohrpfahlwände mit Unterwasserbetonsohle 

Sensitivitätsbetrachtung

Lageplan

Bauphase 6

Bauphase 7

Lageplan

Bauphase 6

Querschnitt
Schleusenkammer

Bauphase 6

Querschnitt
Schleusenhäupter

Bauphase 6
- Aushub Häupter bis auf die Sohle
- Abbruch Seitenwände und Mittelwand Häupter bis auf die Sohle
- Abbruch Sohle Häupter (komplett)
- Aushub bis NHN-17.70m

- Aushub Kammer bis auf die Sohle
- Abbruch Seitenwände und Mittelwand Kammer bis auf die Sohle
- Abbruch Sohle
- Aushub bis NHN-15.70m 

Bauphase 7
- Rückverankerte UWB-Sohle Häupter
- Rückverankerte UWB-Sohle Kammer 

1
2

Querschnitt
Schleusenkammer

Bauphase 7

Querschnitt
Schleusenhäupter

Bauphase 7
- Einbau Ausgleichsschicht OK NHN-16.90m
- Einbau Rückverankerung für UWB-Sohle
- Einbau UWB-Sohle OK NHN-15.20m

- Einbau Ausgleichsschicht OK NHN-14.90m
- Einbau Rückverankerung für UWB-Sohle
- Einbau UWB-Sohle OK NHN-13.20m

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Längsschnitt
Ansicht Mittelmauer Südkammer

Bauphasenplan (T0)
Bauphase 6 und 7

Gesamtobjekt T0

- Einbau Spundwände zwischen Kammer und Häuptern
- Flutung gesamte Baugrube bis NHN±0.00m bzw. auf Wasserstand NOK
- Öffnung binnenseitiger Fangedamm
- Unterwasserabbruch und -aushub
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