
Ersatzneubau der alten Levensauer Hochbrücke und Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals 
NOK-Km 93,2 – 94,2 
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Anlage 13 
 

Schätzung Baukosten 
 

 
 



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 1
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

22.415 m² x 10 €                   = 224.150 €

2. Nassabtrag
2.974.931 m³ x 10 €                   = 29.749.308 €

3. Trockenabtrag
4.213.854 m³ x 5 €                     = 21.069.272 €

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
179.435 m² x 100 €                 = 17.943.488 €

5. Weg herstellen
22.415 m² x 40 €                   = 896.600 €

69.882.817 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 13.277.735 €           

83.160.553 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 2
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

18.875 m² x 10 € = 188.750 €

2. Nassabtrag
2.503.453 m³ x 10 € = 25.034.534 €

3. Trockenabtrag
3.667.006 m³ x 5 € = 18.335.030 €

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
159.395 m² x 100 € = 15.939.504 €

5. Weg herstellen
18.875 m² x 40 € = 755.000 €

60.252.818 €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 11.448.035 €

71.700.854 €

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 3
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

16.988 m² x 10 €                   = 169.875 €                    

2. Nassabtrag
995.804 m³ x 10 €                   = 9.958.041 €                 

3. Trockenabtrag
1.518.339 m³ x 5 €                     = 7.591.696 €                 

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
181.523 m² x 100 €                 = 18.152.320 €               

5. Weg herstellen
16.988 m² x 40 €                   = 679.500 €                    

36.551.432 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 6.944.772 €             

43.496.204 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 3a
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

18.465 m² x 10,00 €              = 184.650 €                    

2. Nassabtrag
1.101.246 m³ x 10,00 €              = 11.012.461 €               

3. Trockenabtrag
1.654.086 m³ x 5,00 €                = 8.270.430 €                 

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
160.841 m² x 100,00 €            = 16.084.080 €               

5. Weg herstellen
18.465 m² x 40,00 €              = 738.600 €                    

36.290.221 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 6.895.142 €             

43.185.363 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 4
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

11.290 m² x 10 €                   = 112.900 €                    

2. Nassabtrag
820.204 m³ x 10 €                   = 8.202.040 €                 

3. Trockenabtrag
1.244.987 m³ x 5 €                     = 6.224.933 €                 

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
94.376 m² x 100 €                 = 9.437.600 €                 

5. Weg herstellen
11.290 m² x 40 €                   = 451.600 €                    

24.429.073 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 4.641.524 €             

29.070.597 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 5
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

15.275 m² x 10 €                   = 152.750 €                    

2. Nassabtrag
1.879.534 m³ x 10 €                   = 18.795.340 €               

3. Trockenabtrag
2.560.606 m³ x 5 €                     = 12.803.032 €               

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
119.275 m² x 100 €                 = 11.927.520 €               

5. Weg herstellen
15.275 m² x 40 €                   = 611.000 €                    

6. Vertikale Abfangung herstellen (110 m Bohrpfahlwand D=2,0 m mit Rückverankerung)
1 psch x 2.000.000 €       = 2.000.000 €                 

46.289.642 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 8.795.032 €             

55.084.674 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 6 (Minimalvariante)
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

7.778 m² x 10 €                   = 77.775 €                      

2. Nassabtrag
309.420 m³ x 10 €                   = 3.094.201 €                 

3. Trockenabtrag
166.875 m³ x 5 €                     = 834.376 €                    

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
62.850 m² x 100 €                 = 6.285.040 €                 

5. Weg herstellen
7.778 m² x 40 €                   = 311.100 €                    

6. Vertikale Abfangung herstellen (110 m Bohrpfahlwand D=2,0 m mit Rückverankerung)
1 psch x 2.000.000 €       = 2.000.000 €                 

12.602.492 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 2.394.473 €             

14.996.965 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 7
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

22.415 m² x 10 €                   = 224.150 €                    

2. Nassabtrag
2.974.931 m³ x 10 €                   = 29.749.308 €               

3. Trockenabtrag
4.213.854 m³ x 5 €                     = 21.069.272 €               

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
179.435 m² x 100 €                 = 17.943.488 €               

5. Weg herstellen
22.415 m² x 40 €                   = 896.600 €                    

6. Vertikale Abfangung herstellen (Spundwand mit Rückverankerung)
3.200,00 m² x 500 €                 = 1.600.000 €                 

71.482.817 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 13.581.735 €           

85.064.553 €           

Aufgestellt: 14.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals von Kkm 91,3 bis 94,0 

Überschlägige Schätzung der reinen Baukosten 

Variante 8
1. Abbruch asphaltierter/betonierter Wege

15.260 m² x 10 €                   = 152.600 €                    

2. Nassabtrag
3.602.258 m³ x 10 €                   = 36.022.580 €               

3. Trockenabtrag
5.242.816 m³ x 5 €                     = 26.214.080 €               

4. Böschung profilieren, Deckwerksherstellung
122.812 m² x 100 €                 = 12.281.200 €               

5. Weg herstellen
15.260 m² x 40 €                   = 610.400 €                    

6. Vertikale Abfangung herstellen (110 m Bohrpfahlwand D=2,0 m, 40 m verl., mit Rückv.)
1 psch x 2.300.000 €       = 2.300.000 €                 

77.580.860 €           
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 14.740.363 €           

92.321.223 €           

Aufgestellt: 24.09.2009  i. V. Lass

netto gesamt

brutto gesamt



Aufgestellt: 24.09.2009  i. V. Lass

Grobschätzung reine Nettobaukosten [Mio. €]
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